

Release 2 - Hoàn Thiện Trải Nghiệm

Mục tiêu: Lưu lịch sử, nâng trải nghiệm, bổ sung ảnh/file và hồ sơ. **Sprint:** 3 | **Thời gian:** 02/04/2026 - 10/04/2026 **Tổng:** 8 User Stories, 23 Story Points

Sprint 3 - Lịch sử ca bệnh và gửi ảnh/file

Sprint Goal: "Hoàn thiện lịch sử ca bệnh và gửi ảnh/file" **Velocity:** 23 SP | **Kết quả:** ĐẠT - 8/8 US + 6/6 Issues S2 đã sửa

Sprint Backlog

US ID	User Story	Epic	SP	Phân công	Kết quả
US-18	Là BN, tôi muốn xem danh sách ca bệnh để theo dõi	EP-05	3	FE: Giao diện danh sách ca BN. BE: API my cases	Hoàn thành
US-19	Là BN, tôi muốn tìm kiếm/lọc lịch sử ca bệnh	EP-12	3	FE: Giao diện search/filter. BE: API tìm kiếm	Hoàn thành
US-20	Là BS, tôi muốn lọc danh sách ca theo trạng thái	EP-07	2	FE: Giao diện bộ lọc BS. BE: API bộ lọc	Hoàn thành
US-21	Là BN, tôi muốn gửi ảnh/file trong tư vấn	EP-09	4	FE: Giao diện chọn ảnh/file. BE: API lưu trữ file (S3)	Hoàn thành
US-22	Là BS, tôi muốn xem ảnh/file đính kèm của BN	EP-09	3	FE: Giao diện xem file. BE: API cung cấp file	Hoàn thành
US-23	Là hệ thống, tôi muốn khóa chat sau khi ca Hoàn thành	EP-05	2	BE: Logic khóa chat. FE: Giao diện vô hiệu hóa	Hoàn thành
US-24	Là BN, tôi muốn cập nhật hồ sơ để BS có thông tin chính xác	EP-02	3	FE: Giao diện hồ sơ. BE: API cập nhật hồ sơ	Hoàn thành
US-25	Là BS, tôi muốn xem thông tin y tế nền (dị ứng/bệnh nền)	EP-02	3	FE: Giao diện thông tin y tế. BE: API hồ sơ sức khỏe	Hoàn thành

Ghi chú: Sprint 3 bao gồm sửa Usability Issues từ Sprint 2 (I-2.1 đến I-2.5)

Nhật ký phát triển (Daily Scrum)

Ngày	Sự kiện chính
03/04	Sửa issues S2 (nhấn AI, thông báo, mẫu kết luận, màn hình hoàn thành)
06/04	Tất cả fix S2 ĐẠT. Giao diện lịch sử + tìm kiếm xong. Cấu hình S3 OK
07/04	Nghiệm thu US-18, US-19 ĐẠT. Upload ảnh/file hoạt động E2E
08/04	Nghiệm thu US-20, US-21, US-22 ĐẠT. Hồ sơ + khóa chat đang làm
09/04	Nghiệm thu US-23, US-24, US-25 ĐẠT. Tổng duyệt 25/25 US toàn dự án

Sprint 3 Review (09/04/2026)

Kết quả: ĐẠT - 8/8 US + 6/6 Issues S2

Demo Flow TOÀN BỘ sản phẩm: Đăng ký -> Chatbot -> Tạo ca -> Chat realtime (gửi ảnh bệnh) -> BS xem đính kèm + bệnh nền BN -> BS kết luận -> BN xem kết luận -> BN xem lịch sử ca bệnh cũ -> Tìm kiếm/lọc -> Chat cũ đã khóa.
TOÀN BỘ LUỒNG THÀNH CÔNG.

Phản hồi Stakeholder:

- Giảng viên: Sản phẩm hoàn chỉnh, cải thiện rõ rệt qua 3 Sprint.
- Giảng viên: Upload ảnh là tính năng hữu ích. Nên thêm preview trước khi gửi.
- Giảng viên: Lịch sử ca bệnh trực quan. Nên thêm tên BS trong danh sách.
- Giảng viên: Tổng thể: ĐẠT yêu cầu môn học. Demo E2E rất tốt.
- PO: 25/25 US hoàn thành. Sản phẩm sẵn sàng cho Release thực tế.

Sprint 3 Retrospective

Điều đã tốt:

- 25/25 US hoàn thành trong 3 Sprint. Toàn bộ Sprint Goals đạt.
- 75/75 SP đốt cháy. Velocity ổn định (32 -> 20 -> 23).
- 16 Usability Issues, 11 đã giải quyết (68.75%). 0 lỗi Critical.
- Điểm SUS tăng liên tục: 70.0 -> 77.0 -> 78.5
- Code review 100%, tỷ lệ lỗi giảm 80% so với Sprint 1.

Điều cần cải thiện:

- Cần Usability Test sớm hơn (giữa Sprint thay vì cuối)
- Sprint 3 ngắn hơn (9 ngày) gây áp lực deadline
- Chưa có Integration Test tự động
- Chưa có CI/CD pipeline

Đánh giá Action Items Sprint 2

ID	Hành động	Kết quả
AI-2.1	Nghiên cứu upload file trước Sprint	Hoàn thành - Cài đặt multer + S3 trước 02/04
AI-2.2	Sửa issues trong 2 ngày đầu	Hoàn thành - 6/6 issues sửa xong
AI-2.3	Màn hình "Hoàn thành tư vấn"	Hoàn thành - 3 CTA: Xem KL / Tạo ca mới / Trang chủ
AI-2.4	Chạy Usability Test	Hoàn thành - 5 người test, SUS = 78.5

Tổng kết 3 Sprint

Chỉ số	Giá trị	Nhận xét
Thời lượng Sprint	12 - 11 - 9 ngày	Ổn định S1-S2. S3 hơi ngắn
Velocity	32 -> 20 -> 23 SP	Giảm do phạm vi nhỏ hơn, không phải giảm năng suất
Tỷ lệ lỗi	5 (S1) -> 1 (S2) -> 0 (S3)	Giảm liên tục nhờ code review và unit test
Sự kiện Scrum	4 sự kiện / Sprint	Tuân thủ đúng framework
Giải quyết trở ngại	TB 0.5 ngày	SM xử lý nhanh
Hài lòng nhóm	4.2/5	Khảo sát ẩn danh cuối Sprint 3

Bài học rút ra

- Scrum giúp nhóm tự tổ chức và thích ứng nhanh. Daily Scrum là công cụ quan trọng nhất.
- Definition of Done phải rõ ràng từ đầu.
- Code review và unit test sớm giúp giảm tỷ lệ lỗi.
- Working Agreement là nền tảng - nhóm ít xung đột vì đã thống nhất quy tắc.
- Sprint ngắn (< 10 ngày) gây áp lực. Nên giữ ít nhất 2 tuần/Sprint.

Tiêu chí hoàn thành - Release 2

- ☒ BN xem danh sách ca bệnh (trạng thái, ngày, triệu chứng)
- ☒ Tìm kiếm + lọc lịch sử ca (từ khóa, trạng thái)
- ☒ BS lọc danh sách ca (trạng thái + mức độ + thời gian)
- ☒ Upload ảnh/file trong chat (BN gửi, BS xem + tải)
- ☒ Khóa chat sau khi ca Hoàn thành
- ☒ BN cập nhật hồ sơ (bệnh nền, dị ứng, thông tin cá nhân)
- ☒ BS xem thông tin y tế nền của BN
- ☒ Toàn bộ 16 Usability Issues đã xử lý 11/16