

CareTalk - Lộ Trình Sản Phẩm

Timeline

Sprint 1 (12 ngày) 10/03 – 21/03	Sprint 2 (11 ngày) 22/03 – 01/04	Sprint 3 (9 ngày) 02/04 – 10/04
RELEASE 1 – MVP CORE US-01 -> US-17 (52 SP)	RELEASE 2 US-18 -> US-25 (23 SP)	RELEASE 3 (Tương lai) US-26 -> US-32 Admin Portal

Tổng hợp

Release	Sprint	Thời gian	US	SP	Mục tiêu
R1 - MVP Core	S1 + S2	10/03 - 01/04	17	52	Demo E2E 1 ca tư vấn hoàn chỉnh
R2 - Hoàn thiện	S3	02/04 - 10/04	8	23	Lịch sử, upload file, hồ sơ
R3 - Admin	S4 (tương lai)	TBD	7	TBD	Admin portal, dashboard
Tổng	3 Sprint	1 tháng	25	75	MVP hoàn chỉnh

Kết quả thực tế

Sprint	US Hoàn thành	SP Đốt cháy	Sprint Goal	Kết quả
Sprint 1	10/10	32/32	Luồng tạo ca + BS nhận ca	ĐẠT
Sprint 2	7/7	20/20	Chat RT + Kết luận E2E	ĐẠT
Sprint 3	8/8	23/23	Lịch sử + Upload + Hồ sơ	ĐẠT
Tổng	25/25	75/75		ĐẠT

Biểu đồ Velocity

