

Release 1 - MVP Core

Mục tiêu: Demo được toàn bộ 1 ca tư vấn hoàn chỉnh end-to-end. **Sprint:** 1 + 2 | **Thời gian:** 10/03/2026 - 01/04/2026 **Tổng:** 17 User Stories, 52 Story Points

Themes và Epics

Theme	Epic	Mô tả
TH-01 Đăng nhập và Hồ sơ	EP-01 Đăng ký/Đăng nhập	Xác thực BN + BS
TH-02 Chatbot AI và Sàng lọc	EP-03 Chatbot triệu chứng	NLP chat + hỏi bổ sung
TH-02 Chatbot AI và Sàng lọc	EP-04 Phân loại bệnh	Triage Engine (3 mức độ)
TH-03 Quản lý ca bệnh	EP-05 Tạo ca và trạng thái	Vòng đời ca bệnh
TH-03 Quản lý ca bệnh	EP-06 Điều phối BS	Tự động gán round-robin
TH-03 Quản lý ca bệnh	EP-07 Danh sách ca BS	Dashboard bác sĩ
TH-04 Tư vấn trực tuyến	EP-08 Chat realtime	Socket.IO BN-BS
TH-05 Kết luận và Lịch sử	EP-10 BS lập kết luận	Form chẩn đoán
TH-05 Kết luận và Lịch sử	EP-11 BN xem kết luận	Giao diện bệnh nhân
TH-06 Thông báo	EP-13 Push notification	Firebase Cloud Messaging

Sprint 1 - Luồng tạo ca bệnh và BS nhận ca

Thời gian: 10/03/2026 - 21/03/2026 **Sprint Goal:** "Hoàn thiện luồng tạo ca bệnh và bác sĩ nhận ca" **Velocity:** 32 SP | **Kết quả:** ĐẠT - 10/10 US

Sprint Backlog

US ID	User Story	Epic	SP	Phân công	Kết quả
US-01	Là BN, tôi muốn đăng ký/đăng nhập để sử dụng tư vấn	EP-01	3	FE: Giao diện đăng ký/đăng nhập. BE: API xác thực + OTP	Hoàn thành

US ID	User Story	Epic	SP	Phân công	Kết quả
US-02	Là BS, tôi muốn đăng nhập để truy cập danh sách ca	EP-01	2	FE: Giao diện đăng nhập BS. BE: API xác thực BS	Hoàn thành
US-03	Là BN, tôi muốn chat với chatbot để mô tả triệu chứng	EP-03	4	FE: Giao diện chat chatbot. AI: Mô hình NLP	Hoàn thành
US-04	Là hệ thống, tôi muốn chatbot hỏi bổ sung để thu thập dữ liệu	EP-03	4	AI: Logic hỏi bổ sung. BE: API cuộc hội thoại	Hoàn thành
US-05	Là hệ thống, tôi muốn phân loại mức độ bệnh	EP-04	4	AI: Triage Engine. FE: Giao diện kết quả	Hoàn thành
US-06	Là BN, tôi muốn tạo ca tư vấn để kết nối BS	EP-05	3	BE: API tạo ca. FE: Giao diện tạo ca	Hoàn thành
US-07	Là hệ thống, tôi muốn sinh Case ID và set Chờ tư vấn	EP-05	2	BE: Logic sinh ID + trạng thái	Hoàn thành
US-08	Là hệ thống, tôi muốn tự động gán ca cho BS phù hợp	EP-06	4	BE: Rule gán BS. AI: Logic matching	Hoàn thành
US-09	Là BS, tôi muốn xem danh sách ca đang chờ	EP-07	3	FE: Giao diện danh sách. BE: API danh sách ca	Hoàn thành
US-10	Là BS, tôi muốn xem chi tiết ca bệnh	EP-07	3	FE: Giao diện chi tiết. BE: API chi tiết ca	Hoàn thành

Nhật ký phát triển (Daily Scrum)

Ngày	Sự kiện chính
11/03	Setup dự án, cấu hình React Native + Node.js + MongoDB
12/03	FE hoàn thành giao diện đăng ký. AI có 50 mẫu triệu chứng
13/03	Nghiệm thu US-01 ĐẠT. Phát hiện bug OTP timeout Android
16/03	Nghiệm thu US-02 ĐẠT. NLP đạt 78% độ chính xác
17/03	Nghiệm thu US-03, US-04 ĐẠT. Triage 3 mức độ hoàn thành
18/03	Nghiệm thu US-05, US-06, US-07 ĐẠT. API gán BS round-robin
19/03	Nghiệm thu US-08 ĐẠT. NLP tối ưu đạt 85%
20/03	Nghiệm thu US-09, US-10 ĐẠT. Kiểm thử hồi quy toàn bộ

Sprint 1 Review (21/03/2026)

Kết quả: ĐẠT - 10/10 US hoàn thành

Demo Flow: Mở app -> Đăng ký (OTP) -> Đăng nhập -> Chat chatbot ("đau đầu sốt nhẹ") -> Hỏi bổ sung (3 câu) -> Triage (Trung bình - vàng) -> "Liên hệ BS" -> Case ID: #CT-20260321-001 -> BS đăng nhập -> Xem danh sách ca -> Xem chi tiết

Phản hồi Stakeholder:

- Giảng viên: Chat chatbot rất tự nhiên. Cần thêm thanh tiến trình khi chatbot hỏi.
- Giảng viên: Badge mức độ bệnh cần rõ ràng hơn. Thêm sắp xếp theo mức độ nặng.
- PO: Kết quả Triage chưa có phần "Tóm tắt dễ hiểu" cho người dùng.

Sprint 1 Retrospective

Điều đã tốt:

- Toàn bộ 10 US hoàn thành đúng hạn
- API xác thực và chatbot NLP ổn định
- Daily Scrum phát hiện trở ngại OTP sớm (Ngày 3)

Hành động cải tiến:

- AI-1.1: Tạo checklist cài đặt cho mỗi Sprint
- AI-1.2: Review thiết kế với PO trước khi code
- AI-1.3: Thêm unit test cho API + chatbot
- AI-1.4: Xử lý 2 trường hợp biên chatbot
- AI-1.5: Bắt buộc code review 1 người trước khi merge

Sprint 2 - Chat realtime và kết luận E2E

Thời gian: 22/03/2026 - 01/04/2026 **Sprint Goal:** "Hoàn thiện chat realtime và kết luận để demo end-to-end" **Velocity:** 20 SP | **Kết quả:** ĐẠT - 7/7 US + 5/6 Issues S1 đã sửa

Sprint Backlog

US ID	User Story	Epic	SP	Phân công	Kết quả
US-11	Là BS, tôi muốn nhấn "Bắt đầu tư vấn" để chuyển trạng thái	EP-05	2	BE: API cập nhật trạng thái. FE: Giao diện nút bấm	Hoàn thành
US-12	Là BN, tôi muốn nhận thông báo khi BS phản hồi	EP-13	3	BE: Push notification. FE: Giao diện thông báo	Hoàn thành
US-13	Là BN và BS, tôi muốn chat trực tuyến theo ca bệnh	EP-08	5	BE: Socket.IO server. FE: Giao diện chat RT. AI: Tóm tắt	Hoàn thành

US ID	User Story	Epic	SP	Phân công	Kết quả
US-14	Là BS, tôi muốn lập kết luận và gửi để đóng ca	EP-10	3	FE: Form kết luận. BE: API lưu kết luận	Hoàn thành
US-15	Là hệ thống, tôi muốn chuyển trạng thái sang Hoàn thành	EP-05	2	BE: Logic tự động. FE: Giao diện cập nhật	Hoàn thành
US-16	Là BN, tôi muốn nhận thông báo khi kết luận sẵn sàng	EP-13	2	BE: Push notification. FE: Deep link	Hoàn thành
US-17	Là BN, tôi muốn xem kết luận tư vấn	EP-11	2	FE: Giao diện xem kết luận. BE: API lấy kết luận	Hoàn thành

Ghi chú: Sprint 2 bao gồm sửa Usability Issues từ Sprint 1 (I-1.1 đến I-1.6)

Nhật ký phát triển (Daily Scrum)

Ngày	Sự kiện chính
23/03	Sửa issues S1. FE làm nút "Bắt đầu tư vấn". Nghiên cứu Socket.IO
24/03	Nghiệm thu US-11 ĐẠT. Socket.IO server cấu hình mất thời gian
25/03	Design Review giữa Sprint. Chat RT test 2 client thành công
26/03	Nghiệm thu US-13 (chat RT) ĐẠT. Push notification hoạt động
27/03	Nghiệm thu US-12, US-14 ĐẠT. Form thiếu validation -> sửa
30/03	Nghiệm thu US-14, US-15, US-16 ĐẠT. Lỗi timestamp -> sửa
31/03	Nghiệm thu US-16, US-17 ĐẠT. MVP E2E hoàn chỉnh

Sprint 2 Review (01/04/2026)

Kết quả: ĐẠT - 7/7 US + 5/6 Issues S1

Demo Flow E2E lần đầu: Đăng nhập BN -> Chatbot -> Triage -> Tạo ca -> BS nhận ca -> "Bắt đầu tư vấn" -> Chat realtime (BN gửi triệu chứng, BS phản hồi) -> BS "Lập kết luận" -> "Kết thúc ca" -> BN nhận thông báo -> BN xem kết luận. THÀNH CÔNG.

Phản hồi Stakeholder:

- Giảng viên: Rất ấn tượng với luồng E2E. Chat realtime mượt mà.
- Giảng viên: Cần phân biệt tin nhắn AI và BS. Form kết luận cần mẫu sẵn.
- PO: Milestone MVP đạt. Sản phẩm demo E2E thành công.

Sprint 2 Retrospective

Điều đã tốt:

- MVP E2E demo THÀNH CÔNG
- Socket.IO ổn định, < 200ms
- Code review 100% (AI-1.5) - giảm 80% lỗi
- 5/5 Action Items S1 hoàn thành

Hành động cải tiến:

- AI-2.1: Nghiên cứu upload file (S3/multer) TRƯỚC Sprint
- AI-2.2: Sửa I-1.5, I-2.1, I-2.2, I-2.3 trong 2 ngày đầu S3
- AI-2.3: Thêm màn hình "Hoàn thành tư vấn" với CTA
- AI-2.4: Chạy Usability Test sau khi sửa hết issues

Tiêu chí hoàn thành - Release 1

- ☒ BN đăng ký/dăng nhập thành công (OTP + JWT)
- ☒ Chat chatbot phân tích triệu chứng (NLP 85%)
- ☒ Triage Engine phân loại 3 mức độ (đỏ/vàng/xanh)
- ☒ Tạo ca bệnh + sinh Case ID tự động
- ☒ Tự động gán BS (round-robin + online)
- ☒ Chat realtime BN-BS (Socket.IO < 200ms)
- ☒ BS lập kết luận (chẩn đoán + đơn thuốc + khuyến nghị)
- ☒ BN xem kết luận
- ☒ Push notification (BS phản hồi + kết luận sẵn sàng)
- ☒ Toàn bộ luồng E2E chạy thành công