

Release 3 - Admin Portal (Tương lai)

Mục tiêu: Vận hành hệ thống với admin portal, duyệt BS, dashboard. **Sprint:** 4 (tương lai) | **Thời gian:** Chưa xác định **Tổng:** 7 User Stories (US-26 đến US-32)

Phạm vi dự kiến

Theo Product Backlog ban đầu, Release 3 bao gồm:

- Admin portal
- Duyệt bác sĩ
- Dashboard thống kê
- Cấu hình rule (Triage, gán BS)

User Stories dự kiến

US ID	User Story (dự kiến)	Epic
US-26	Là Admin, tôi muốn đăng nhập vào admin portal	Admin
US-27	Là Admin, tôi muốn duyệt tài khoản bác sĩ mới	Admin
US-28	Là Admin, tôi muốn xem dashboard thống kê ca bệnh	Admin
US-29	Là Admin, tôi muốn cấu hình rule Triage	Admin
US-30	Là Admin, tôi muốn cấu hình rule gán BS	Admin
US-31	Là Admin, tôi muốn quản lý người dùng (BN/BS)	Admin
US-32	Là Admin, tôi muốn xem báo cáo hoạt động hệ thống	Admin

Ghi chú: Các US-26 đến US-32 chưa được chi tiết hóa. Cần Sprint Planning khi bắt đầu Sprint 4.

Trạng thái

Release 3 chưa được triển khai. Sản phẩm hiện tại (Release 1+2) đã đạt yêu cầu MVP và sẵn sàng cho phát triển tiếp.

Tiên quyết

- Release 1 + 2 đã hoàn thành (25/25 US, 75/75 SP)

- 5 Issues Minor/Cosmetic từ Sprint 3 cần xử lý
- CI/CD pipeline cần thiết lập
- Integration Test tự động cần bổ sung